Trang 1 – Stakeholder Map & Strategy

	Interest thấp	**Interest cao**
Influence cao	**Blocker / người cần ưu tiên thuyết phục:** Ban quản lý KTX (Trung lập); Nhân viên xử lý (Chưa ủng hộ); Phòng CNTT nhà trường (Trung lập)	**Champion / người ủng hộ chủ chốt:** Cán bộ KTX (Ủng hộ); Giảng viên/mentor (Ủng hộ)
Influence thấp	**Bystander / người ít liên quan:** Sinh viên KTX còn lại (Trung lập)	**Supporter / người ủng hộ:** Sinh viên KTX thử nghiệm (Ủng hộ)

4 stakeholder ưu tiên và chiến lược

Stakeholder	**Quan tâm điều gì?**	**Giúp hoặc cản trở thế nào?**	**Hành động 1–2 tuần tới**
Cán bộ KTX	Giảm việc phân loại, điều phối sự cố; vẫn giữ quyền duyệt cuối	Giúp: góp ý quy trình, dùng thử. Cản trở: nếu AI làm tăng việc kiểm tra	Demo luồng duyệt ticket, xin 1 cán bộ dùng thử, thu feedback bằng 5 câu hỏi
Giảng viên/mentor	Phạm vi khả thi, có bằng chứng	Giúp: review pitch, giới thiệu đầu mối ở KTX. Cản trở: ít	Gửi pitch nháp, nhờ review 15 phút và giới thiệu 1 đầu mối ở KTX
Ban quản lý KTX	An toàn, trách nhiệm, không gián đoạn vận hành	Giúp: duyệt pilot. Cản trở: chặn nếu thấy rủi ro	Soạn 1 trang tóm tắt pilot nhỏ có kiểm soát, xin gặp 15 phút
Nhân viên xử lý	Ít thao tác, việc giao rõ ràng	Giúp: xác nhận hoàn thành để ticket khép kín. Cản trở: nếu không dùng thì ticket bị kẹt	Phỏng vấn 2 nhân viên, rút gọn màn hình xác nhận hoàn thành xuống tối đa 2 thao tác

Trang 2 – Pitch & RACI

- **Kết luận / đề xuất:** Chạy thử Campus 24/7 trong 1 tầng KTX, 2–3 tuần, để giảm thời gian xử lý sự cố.
- **Lý do:** (1) Sự cố hiện phân loại và điều phối thủ công, dễ sót hoặc chậm. (2) AI chỉ gợi ý, cán bộ KTX duyệt cuối nên rủi ro được kiểm soát. (3) Phạm vi nhỏ, có thể dừng bất cứ lúc nào, không ảnh hưởng vận hành hiện tại.
- **Bằng chứng:** Bản demo chạy đủ luồng (sinh viên báo sự cố, AI gợi ý ticket, cán bộ duyệt, nhân viên xác nhận hoàn thành) và kết quả test trên bộ case nhóm tự xây.
- **Small ask:** Xin 15 phút gặp để xem demo và xem xét cho chạy thử trong 1 tầng.

RACI Matrix:

Công việc	Agent + Backend	Frontend	Eval + Test	Cán bộ KTX	Ban quản lý KTX
Xác định use case	A/R	C	C	C	I
Xây MVP	A/R	R	C	I	I
Chuẩn bị dữ liệu	R	I	A	C	I
Kiểm thử / Eval	C	C	A/R	C	I
Demo / Pilot	R	A/R	R	C	C
Quyết định release	A	C	C	C	C

Trang 3 – AI Team Design

Team Architecture: Embedded. Năng lực AI nằm trực tiếp trong team sản phẩm. Nhóm chỉ có 3 người, một agent duy nhất, nên không cần hub AI riêng.

Core Roles:

- AI Product / Founder
- AI Engineer
- Data / Backend
- Fullstack
- UX
- Domain Expert (vận hành KTX)

Extended — có thể cần khi scale

- Forward Deployed Engineer
- MLOps / Evals
- Legal / Compliance (dữ liệu sinh viên)
- AI Ethics / Governance
- Specialist theo domain

Priority Resourcing:

> Domain vận hành KTX
> → Partner với cán bộ KTX và mentor
> → Nhóm không có kinh nghiệm vận hành KTX; nhờ góp ý quy trình tốn ít hơn tuyển người
> → Cần trước khi chạy thử

> Dữ liệu sự cố thật để eval
> → Partner với Ban quản lý KTX cấp dữ liệu đã ẩn danh
> → Bộ case tự xây chưa phản ánh sự cố thật; không có ngân sách thuê ngoài
> → Cần trong giai đoạn chuẩn bị chạy thử

Squad Goal: "Team/Squad của chúng tôi sở hữu luồng báo sự cố và AI điều phối của Campus 24/7 và chịu trách nhiệm đưa hệ thống từ hiện trạng (bản demo) đến MVP đã chạy thử trong 1 tầng KTX."

Trang 4 – Team Health & Growth Plan

Team Health Score:

Khía cạnh	Agent + Backend	Frontend	Eval + Test	Trung bình
Chất lượng AI	4	3	2	3,0
Tiến độ	4	3	4	3,7
Tinh thần team	4	4	4	4,0
Tốc độ ra sản phẩm	3	4	3	3,3

- **Khía cạnh thấp nhất:** Chất lượng AI (3,0).
- **Chênh lệch nhiều nhất:** Chất lượng AI, từ 2 (Eval + Test) đến 4 (Agent + Backend).
- **Vì sao chênh lệch:** Agent + Backend đánh giá theo demo chạy được, Eval + Test đánh giá theo bộ test case và thấy còn nhiều case sai.
- **Ảnh hưởng milestone:** Nếu không xử lý, nhóm không đủ bằng chứng để xin chạy thử.

Competency cần nâng:

- **Role:** Eval + Test
- **Level hiện tại:** gần L2 – AI Practitioner
- **Competency cần nâng:** Evals / quality evaluation
- **Action 30 ngày:** Xây bộ 40 test case từ sự cố thật (đã ẩn danh) và chạy eval mỗi lần release

Growth Plan 30 ngày:

Vấn đề	Hành động 30 ngày	Owner	Deadline	Dấu hiệu hoàn thành
Dev và Eval đánh giá chất lượng AI lệch nhau	Xây bộ 40 test case từ sự cố thật, chạy eval mỗi lần release	Eval + Test	Cuối tuần 2	Có bộ case; điểm eval ghi lại mỗi release
Chưa nắm chắc quy trình KTX	Review 20 phút mỗi tuần với 1 cán bộ KTX để chốt quy trình và nhãn sự cố	Agent + Backend	Bắt đầu tuần này, kéo dài 4 tuần	Có 4 biên bản ngắn, cán bộ xác nhận quy trình
Nhân viên xử lý ngại dùng app	Rút gọn màn hình xác nhận hoàn thành xuống 2 thao tác, cho 2 nhân viên thử	Frontend	Cuối tuần 3	2 nhân viên xác nhận xong không cần hướng dẫn